

## 東京都立城東高等学校大規模改修工事等について

本校では、現在、校舎の改修を行っています。





今後の主な予定は、下記のとおりです。

令和2年度入学生の皆さんは、グラウンド等の改修中、体育の授業でグラウンドを使用できない期間があります。

また、グラウンドやテニスコートを使用する部活動等は、外部施設を借用して実施するなど、制限があります。

なお、工期は令和元年7月時点での計画です。調査・進行状況により変更となる場合があります。

### 〈工期予定表〉

令和元年(2019)年度	令和2(2020)年度	令和3(2021)年度	令和4(2022)年度
①令和元(2019)年8月  仮設から新校舎へ			
②令和元(2019)年9月～12月  仮設校舎解体			
	③令和2(2020)年5月頃～令和3(2021)年夏頃まで  テニスコート・サブグラウンドの土壌調査・土壌対策工事・改修工事		
		④令和3年(2021年)夏頃～  メイングラウンド土壌調査・土壌対策工事・改修工事	

① 仮設校舎から新校舎へ引越します。

② 仮設校舎周囲に仮囲いをして仮設校舎を撤去します。

③ テニスコート・サブグラウンドの土壌調査を行い、土壌対策工事を実施します。

テニスコートの改修工事と、グラウンドの南面・東面に目隠しフェンスと防球フェンスを設置します。

南面・東面に樹木を新設します。

④ メイングラウンドの土壌調査を行い、土壌対策工事を実施します。

メイングラウンドの改修工事を行います。

グラウンドの西面に目隠しフェンスを設置します。

西面に防球ネット、北面に防球フェンスを設置します。

グラウンドの照明を改修します。バックネットの改修工事を行います。